






正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地土地复垦方案报告书

工程特性表

序号 项目类型 单位 工程量 备注

1 项目区总面积 hm2 14.8954

2 项目区建设规模 hm2 14.8954

3 静态总投资 万元 643.17 —

4 差价预备费 万元 28.10 —

5 动态总投资 万元 671.27 —

6 项目性质 土地复垦 —

一、土地平整工程

序号 项目类型 单位 工程量 备注

1 前期工程

1.1 人工清理表土 m² 89373

1.2 表土剥离 万m³ 7.55

2 土地复垦

2.1 水田复垦区 hm2 4.0717 表土回填、犁底层夯实、机械平土

2.1 水浇地复垦区 hm2 0.1343 表土回填、犁底层夯实、机械平土

2.2 旱地复垦区 hm2 5.2990 表土回填、机械平土

2.2 园地复垦区 hm2 0.0704 表土回填、机械平土

2.5 林地复垦区 hm2 2.4444 根据林地方案复垦

2.5 草地复垦区 hm2 0.2581 表土回填、机械平土

2.6 复绿工程 株 79
只计算园地，不重复计算林地复绿

工程

2.7 土壤培肥 hm2 9.8335 不重复计算复垦林地工程

2.8 土地翻耕 hm2 9.8335 不重复计算复垦林地工程

3 新建浆砌石坎（条） m 1518 共 54条

二、灌溉与排水工程

序号 项目类型 单位 工程量 备注

1 维修 0.3m*0.3m沟渠 m 280 共 4条

2 维修 1.0m*1.0m沟渠 m 102 共 2条
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三、田间道路工程

序号 项目类型 单位 工程量 备注

1 维修 0.8生产路 m 240 共 3条

2 管道过路 处 75

五、其他工程

序号 项目类型 单位 工程量 备注

1 土壤采样及检测样点 个 16
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土地类型 面积（公顷）

三大

类
一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用

农用

地

耕地

水田 4.0497 0 4.0497 0

水浇地 0.1343 0 0.1343 0

旱地 5.0723 0 5.0723 0

园地 其他园地 0.0704 0 0.0704 0

林地

乔木林地 1.2232 0 1.2232 0

竹林地 0.1178 0 0.1178 0

灌木林地 1.1715 0 1.1715 0

草地 其他草地 0.3343 0 0.3343 0

其他农用地
农村道路 0.2551 0 0.2551 0

田坎 2.0572 0 2.0572 0

建设

用地

商服用地
商业服务业设

施用地
0.0256 0 0.0256 0

住宅用地 农村宅基地 0.0126 0 0.0126 0

交通运输用

地

公路用地 0.0720 0 0.0720 0

管道运输用地 0.1870 0 0.1870 0

未利

用地

水域及水利

设施用地
河流水面 0.1125 0 0.1125 0

合 计 14.8954 0 14.8954 0

复垦

责任

范围

内土

地损

毁及

占用

面积

类型
面积（公顷）

小计 已损毁 拟损毁

挖损、压占 14.8954 0 14.8954

塌 陷 0 0 0

压 占 0 0 0

污 染 0 0 0

合 计 14.8954 0 14.8954

土地类型 面积（公顷）

三大

类
一级地类 二级地类 已复垦 拟复垦

耕地 水田 0 4.0717



复

垦

土

地

面

积

农用

地

水浇地 0 0.1343

旱地 0 5.2990

园地 其他园地 0.0704

林地

乔木林地 0 0.0354

竹林地 0 0.0000

灌木林地 0 2.4089

草地 其他草地 0.2581

其他农用地
农村道路 0 0.1344

田坎 0 2.1040

建设

用地

商服用地
商业服务业设

施用地
0 0.0256

住宅用地 农村宅基地 0 0.0060

交通运输用

地

公路用地 0 0.0481

管道运输用地 0 0.1870

未利

用地

水域及水利

设施用地
河流水面 0 0.1125

合计 0 14.8954

土地复垦率（%） 100%

土地复垦投资估

（概）算
671.27 万元

单位面积投资估

（概）算（万元/

亩）

3.0 万元/亩

工

作

计

划

及

主

要

措

施

1.土地复垦计划

根据临时用地土地复垦项目特征和生产建设方式等实际情况，边建设

边复垦，地下管线敷设作业施工期限短，管道施工完毕、管沟覆土回填后，

作业带便可做恢复。可将其土地复垦工作划分为两个阶段：

第一阶段：表土剥离期和临时用地使用期（2026 年 8 月—2028 年 7

月），本阶段为项目建设前清理表土并剥离表土堆放至管线一侧，管道施

工完毕后进行管沟覆土。

第二阶段：监测与管护期（2028 年 8 月—2030 年 7 月）：对复垦的耕



地、园地、林地和草地进行管护，管护内容包括对复垦后的耕地不撂荒、

土壤肥力不降低，对复垦的林地未成活的树苗进行补植，确保林地成活率

85%以上。

预

算

依

据

3.资金保障措施

复垦资金全部由贵州乌江页岩气勘探有限公司承担，本次土地复垦项

目费用采取一次性缴纳的形式，缴纳的土地复垦费用为：671.27 万元。并

将该笔资金设立专门的账户，对该笔复垦资金应实行专项管理和定期检查

的管理使用办法，充分保证资金供应和到位。

1）土地破坏类型、面积及测算依据

该临时用地范围为正安北部天然气输气工程建设项目（一期）项目，

损毁土地总面积为 14.8954 公顷。

测算依据：

①正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地土地复垦勘界

图；

②正安县最新年度国土变更调查成果（2024 年）；

2）预期复垦土地用途、面积及测算依据

规划拟本方案复垦面积为 14.8954 公顷，复垦为水田 4.0717 公顷、水

浇地 0.1343 公顷、旱地 5.2990 公顷、其他园地 0.0704 公顷、乔木林地

0.0354 公顷、灌木林地 2.4089 公顷、其他草地 0.2581 公顷、商业服务业

设施用地 0.0256 公顷、农村宅基地 0.0060 公顷、公路用地 0.0481 公顷、

农村道路 0.1344 公顷、管道运输用地 0.1870 公顷、河流水面 0.1125 公顷，

田坎 2.1040 公顷，土地复垦率为 100%。

测算依据：土地复垦规划图。

3）投资估（算）及测算依据：

测算依据：

1）《土地开发整理项目预算定额》（财综〔2011〕128 号）；

2）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（财综〔2011〕128 号）；

3）《土地开发整理项目预算编制规定》（财综〔2011〕128 号）；

4）《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总



署公告 2019 年第 39 号）；

5）《土地复垦质量控制标准》TD/T1036-2013；

6）《土地复垦方案编制规程》TD/T1031-2011。

7）项目复垦规划图、现状图、单体图；

8）《贵州省建设工程造价信息》（2026 年第 6期）。

土地复垦动态投资预算表 单位：万元

序号 工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例（%）

(1) (2) (3)

一 工程施工费 529.53 78.88

二 设备购置费

三 其他费用 84.63 12.61

四 监测与管护费 10.59 1.58

五 不可预见费 18.42 2.74

六 静态总投资 643.17 95.81

七 价差预备费 28.10 4.19

八 动态总投资 671.27 100.00

填表人： 田维华 填表日期： 2026 年 8 月



表 2

预算总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 项目规模():14.8954 金额单位:万元

序号
工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例(%)

(1) (2) (3)

一 工程施工费 529.53 82.33

二 设备购置费

三 其他费用 84.63 13.16

四 监测与管护费 10.59 1.65

五 不可预见费 18.42 2.86

总计 643.17

1



表 2-1

项目价差预备费计算表
项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 项目规模():14.8954 金额单位:万元

序号 年度 静态投资 价差预备费

1 2026年8月至2027年7月 130.60 0.00 
2 2027年8月至2028年7月 480.36 24.02 
3 2028年8月至2029年7月 18.11 1.86 
3 2029年8月至2030年7月 14.10 2.22 

合计 —— 643.17 28.10 
2



表 2-2

预算明细表
项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 项目规模():14.8954 金额单位:万元

序号 工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例（%）

一 工程施工费 529.53 78.88 
二 设备购置费

三 其他费用 84.63 12.61 
四 监测与管护费 10.59 1.58 
五 不可预见费 18.42 2.74 
六 静态总投资 643.17 95.81 
七 价差预备费 28.10 4.19 
八 动态总投资 671.27 100.00 
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表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:万元

序号
单项名称 预算金额 各项费用占工程施工费的比例(%)

(1) (2) (3)

1 土地平整工程 496.43 93.75

2 灌溉与排水工程 23.11 4.36

3 田间道路工程 9.71 1.83

4 农田防护与生态环境保持工程

5 其他工程 0.28 0.05

总计 — 529.53

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

一 土地平整工程 公顷 14.90 333276.69 4964289.60

（一） 剥离工程 公顷 14.90 112976.62 1682831.95

10040 人工清理表土 100m2 893.73 520.68 465346.27

10041 表土剥离：堆放至管线一侧 100m2 301.87 717.81 216684.65

10222换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自
卸汽车5T

100m3 452.81 2210.22 1000801.03

（二） 土地复垦 公顷 14.90 132015.94 1966430.18

1 复垦水田和水浇地 公顷 4.21 244362.46 1027788.50

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~

自卸汽车5T
100m3 252.36 2520.46 636063.56

10343换
犁底层夯实 土料 干密度≤1.7t/m3~夯实机 

0.5m3
100m3实方 126.18 1040.70 131315.04

10317换
推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土
机74KW

100m3 126.18 957.62 120832.12

10042 土坎修筑 100m3 13.00 7516.21 97684.76

10042 田埂修筑 100m3 0.01 7516.21 44.26

10044 泡田翻耕（三犁三耙） 公顷 12.62 3316.59 41848.76

2 复垦旱地 公顷 5.30 169537.38 898378.59

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~
自卸汽车5T

100m3 264.95 2520.46 667796.16

10317换
推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土

机74KW
100m3 105.98 957.62 101488.25

10042 土坎修筑 100m3 14.84 7516.21 111519.55

10044 土地翻耕 三类土 公顷 5.30 3316.59 17574.62

3 复垦园地 公顷 0.07 177220.50 12476.32

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~
自卸汽车5T

100m3 3.52 2520.46 8872.02

10317换
推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土

机74KW
100m3 3.52 957.62 3370.81

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。

5



表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10044 土地翻耕 三类土 公顷 0.07 3316.59 233.49

5 复垦草地 公顷 0.26 107658.94 27786.77

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~

自卸汽车5T
100m3 7.74 2520.46 19515.93

10317换
推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土

机74KW
100m3 7.74 957.62 7414.83

10044 土地翻耕 三类土 公顷 0.26 3316.59 856.01

（三） 植被复绿工程 4409.62

90004换 园地：李子树、茶叶 100株 0.79 5486.38 4334.24

90030 撒播黑麦草 hm2 0.26 292.06 75.38

（四） 浆砌石坎 m 1518.00 863.38 1310617.85

10204换 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3 100m3 7.04 423.01 2977.75

30020换
浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥

32.5^水泥32.5换成水泥42.5#32.5
100m3 27.45 44893.24 1232265.50

40242换
混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 2级配 
粒径40 水泥42.5 水灰比0.62级配#42.5

100m3 0.36 57178.32 20847.21

50065 PVC管道安装|直径75mm以内 100m 7.04 1538.28 10829.47

40214 伸缩缝 沥青木板 100m2 0.04 14897.80 659.97

10333 土方回填 人工夯实 100m3 5.94 7246.18 43037.94

二 灌溉与排水工程 231111.94

（一） 维修沟渠(1m×1m） m 102.00 1152.86 117591.63

1 维修1m×1m沟渠(非垮塌段） m 75.00 194.82 14611.81

10095 人工挖、运一般淤泥 挖装运60～70m 100m3 0.45 8639.42 3887.74

Y04122 混凝土凿毛垂直面 100m2 2.10 1181.82 2481.82

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

40006换
连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C25 2
级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^卵石换

为碎石2级配#42.5

100m3 0.08 53560.74 4017.06

40160 0.4m3搅拌机拌制混凝土 100m3 0.08 7970.69 615.74

30066换
砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆

M7.5 水泥32.5^水泥32.5换成水泥42.5#32.5
100m2 1.35 2673.67 3609.45

2 维修1m×1m沟渠(垮塌段） m 75.00 1373.06 102979.82

40190 人工拆除无钢筋混凝土 100m3 0.66 55407.50 36568.95

30002 碎石垫层 100m3 0.20 21229.27 4298.93

20183 人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运距60～70m 100m3 0.04 10794.20 404.78

40007换
明渠衬砌(边坡陡于1：0.5) 衬砌厚度10～
15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥

42.5 水灰比0.6^卵石换为碎石2级配#42.5

100m3 0.66 69468.77 45849.39

40172 人工运混凝土 运距60～70m 100m3 0.66 16181.61 10679.86

40211 伸缩缝 沥青油毡(一毡二油) 100m2 0.07 9089.49 599.91

聚硫密封膏（25kg/箱） 箱 14.00 327.00 4578.00

（二） 维修灌溉渠(0.3m×0.3m） 米 389.00 291.83 113520.31

10098+1009

9*50换
人工挖、运一般淤泥 挖装运400m 100m3 0.28 32386.36 9070.77

10018 人工挖沟槽(三类土) 上口宽度3m以内 100m3 1.30 4399.21 5698.60

20016 风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别ⅩⅢ-ⅩⅣ 100m3 0.56 6487.59 3608.85

30002 碎石垫层 100m3 0.23 21229.27 4954.91

20186+2018

7*50换
人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运距400m 100m3 0.23 51599.98 12043.43

40007换
明渠衬砌(边坡陡于1：0.5) 衬砌厚度10～
15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥

42.5 水灰比0.62级配#42.5

100m3 0.58 69468.77 40535.03

40172+4017

3*23换
人工运混凝土 运距400m 100m3 0.58 56298.53 32850.19

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
         2.(5)见表3-2。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

40211 伸缩缝 沥青油毡(一毡二油) 100m2 0.06 9089.49 530.37

10333 建筑物土方回填 人工夯实 100m3 0.58 7246.18 4228.14

三 田间道路工程 97136.18

1 管道过路 个 75.00 1076.74 80755.55

40192 机械拆除无钢筋混凝土 100m3 1.20 45013.86 54016.63

10204换 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机1M3 100m3 3.60 384.61 1384.58

10334 建筑物土方回填 机械夯填 100m3 0.75 4564.23 3423.17

80009+8001

0*10换
碎石路基 厚度20cm 1000m2 0.12 60724.85 7286.98

80033+8003

4*5换

水泥混凝土路面 厚度20cm~换:纯混凝土C25 

2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^卵石换
为碎石2级配#42.5

1000m2 0.12 122034.89 14644.19

2 恢复0.8m生产便道 240.00 68.25 16380.63

10204换 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3 100m3 0.17 423.01 73.10

20001 人工一般石方开挖基础石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ 100m3 0.02 20726.73 397.95

80001 路床(槽)压实 路床碾压 1000m2 0.19 2406.67 462.08

80009+8001

0*(-5)换
碎石路基 厚度5cm 1000m2 0.19 16963.46 3256.98

80033+8003

4*(-5)换

水泥混凝土路面 厚度10cm~换:纯混凝土C20 
2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^卵石换

为碎石2级配#42.5

1000m2 0.19 63492.26 12190.51

四 农田防护与生态环境保持工程

五 其他工程 2776.05

1 耕地配肥 9.51 292.06 2776.05

1 施有机肥 9.51

00011 有机肥（商品有机肥） kg 71287.50

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 施复合肥 9.51

00021 复合肥 kg 2851.50

3 种植绿肥 9.51 292.06 2776.05

90030换 撒播 不覆土~换:绿肥（光叶紫花苕子） hm2 9.51 292.06 2776.05

2 园地 0.07

00011 有机肥（商品有机肥） kg 52.80

总计 — 5295313.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

一 土地平整工程 公顷 101637.18 17181.85 100993.05 219812.07 8581.97 228394.04 11446.52 7195.22 58108.00 614.65 27518.26 333276.69

（一） 剥离工程 公顷 40940.75  38414.83 79355.58 3094.87 82450.45 4122.52 2597.19 14478.12  9328.34 112976.62

10040 人工清理表土 100m2 425.11   425.11 16.58 441.69 22.08 13.91   42.99 520.68

10041
表土剥离：堆放至管线一

侧
100m2 586.06   586.06 22.86 608.91 30.45 19.18   59.27 717.81

10222换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运
土 运距2～3km~自卸汽车

5T

100m3 117.01  1263.69 1380.70 53.85 1434.54 71.73 45.19 476.27  182.50 2210.22

（二） 土地复垦 公顷 25181.78  62472.30 87654.08 3418.51 91072.59 4553.63 2868.79 22620.53  10900.40 132015.94

1 复垦水田和水浇地 公顷 50184.33  113348.27 163532.60 6377.77 169910.37 8495.52 5352.18 40427.68  20176.72 244362.46

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车
运土 运距2～3km~自卸汽

车5T

100m3 209.89  1386.33 1596.22 62.25 1658.47 82.92 52.24 518.71  208.11 2520.46

10343换
犁底层夯实 土料 干密度

≤1.7t/m3~夯实机 0.5m3
100m3实方 411.46  357.54 769.01 29.99 799.00 39.95 25.17 90.65  85.93 1040.70

10317换
推土机推土(三类土) 推土

距离70～80m~推土机74KW
100m3 59.61  557.66 617.28 24.07 641.35 32.07 20.20 184.93  79.07 957.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

10042 土坎修筑 100m3 6090.66  45.98 6136.64 239.33 6375.97 318.80 200.84   620.60 7516.21

10042 田埂修筑 100m3 6090.66  45.98 6136.64 239.33 6375.97 318.80 200.84   620.60 7516.21

10044 泡田翻耕（三犁三耙） 公顷 1543.28  856.79 2400.07 93.60 2493.67 124.68 78.55 345.84  273.85 3316.59

2 复垦旱地 公顷 30284.01  81455.09 111739.11 4357.83 116096.93 5804.85 3657.05 29980.05  13998.50 169537.38

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车
运土 运距2～3km~自卸汽

车5T

100m3 209.89  1386.33 1596.22 62.25 1658.47 82.92 52.24 518.71  208.11 2520.46

10317换
推土机推土(三类土) 推土

距离70～80m~推土机74KW
100m3 59.61  557.66 617.28 24.07 641.35 32.07 20.20 184.93  79.07 957.62

10042 土坎修筑 100m3 6090.66  45.98 6136.64 239.33 6375.97 318.80 200.84   620.60 7516.21

10044 土地翻耕 三类土 公顷 1543.28  856.79 2400.07 93.60 2493.67 124.68 78.55 345.84  273.85 3316.59

3 复垦园地 公顷 15018.59  98056.23 113074.82 4409.92 117484.74 5874.24 3700.77 35527.87  14632.89 177220.50

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车
运土 运距2～3km~自卸汽

车5T

100m3 209.89  1386.33 1596.22 62.25 1658.47 82.92 52.24 518.71  208.11 2520.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

10317换
推土机推土(三类土) 推土

距离70～80m~推土机74KW
100m3 59.61  557.66 617.28 24.07 641.35 32.07 20.20 184.93  79.07 957.62

10044 土地翻耕 三类土 公顷 1543.28  856.79 2400.07 93.60 2493.67 124.68 78.55 345.84  273.85 3316.59

5 复垦草地 公顷 9628.47  59176.45 68804.92 2683.39 71488.31 3574.42 2251.88 21455.06  8889.27 107658.94

10210换
0.5m3挖掘机挖装自卸汽车

运土 运距2～3km~自卸汽
车5T

100m3 209.89  1386.33 1596.22 62.25 1658.47 82.92 52.24 518.71  208.11 2520.46

10317换
推土机推土(三类土) 推土

距离70～80m~推土机74KW
100m3 59.61  557.66 617.28 24.07 641.35 32.07 20.20 184.93  79.07 957.62

10044 土地翻耕 三类土 公顷 1543.28  856.79 2400.07 93.60 2493.67 124.68 78.55 345.84  273.85 3316.59

（三） 植被复绿工程             

90004换 园地：李子树、茶叶 100株 2596.18 521.60  3117.77 121.59 3239.37 161.97 102.04 1530.00  453.00 5486.38

90030 撒播黑麦草 hm2 238.46   238.46 9.30 247.75 12.39 7.80   24.12 292.06

（四） 浆砌石坎 m 347.10 168.33 1.04 516.46 20.23 536.69 27.10 16.91 205.36 6.03 71.29 863.38

10204换
挖掘机挖土(三类土)~挖掘

机0.5M3
100m3 78.35  212.93 291.28 11.36 302.64 15.13 9.53 60.78  34.93 423.01

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

30020换
浆砌块石 挡土墙~换:砌筑

砂浆M7.5 水泥32.5^水泥
32.5换成水泥42.5#32.5

100m3 17695.07 9013.96  26709.02 1041.65 27750.68 1387.53 874.15 11174.10  3706.78 44893.24

40242换

混凝土压顶 挡土墙~换:纯

混凝土C20 2级配 粒径40 

水泥42.5 水灰比0.62级配

#42.5

100m3 13399.59 21209.02 215.74 34824.34 1706.39 36530.74 2191.84 1161.68 12572.91  4721.15 57178.32

50065
PVC管道安装|直径75mm以

内
100m 62.14 1.62  63.76 3.38 67.14 40.39 3.23  1300.50 127.01 1538.28

40214 伸缩缝 沥青木板 100m2 3859.54 7943.48 2.72 11805.74 578.48 12384.22 743.05 393.82 146.61  1230.09 14897.80

10333 土方回填 人工夯实 100m3 5916.17   5916.17 230.73 6146.90 307.34 193.63   598.31 7246.18

二 灌溉与排水工程             

（一） 维修沟渠(1m×1m） m 593.00 170.59 34.79 798.38 38.07 836.45 49.12 26.57 104.35 41.18 95.19 1152.86

1
维修1m×1m沟渠(非垮塌

段）
m 113.09 27.88 2.19 143.16 5.96 149.12 7.86 4.71 17.05  16.09 194.82

10095
人工挖、运一般淤泥 挖装

运60～70m
100m3 7053.68   7053.68 275.09 7328.78 366.44 230.86   713.35 8639.42

Y04122 混凝土凿毛垂直面 100m2 918.95 45.95  964.90 37.63 1002.53 50.13 31.58   97.58 1181.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

40006换

连底式岸墙底板(直升门)~
换:纯混凝土C25 2级配 粒

径40 水泥42.5 水灰比

0.55^卵石换为碎石2级配

#42.5

100m3 10548.81 20292.56 728.01 31569.37 1546.90 33116.27 1986.98 1053.10 12981.95  4422.45 53560.74

40160 0.4m3搅拌机拌制混凝土 100m3 4969.91  1414.94 6384.85 312.86 6697.71 401.86 212.99   658.13 7970.69

30066换

砌体砂浆抹面 立面 平均
厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 

水泥32.5^水泥32.5换成水

泥42.5#32.5

100m2 1631.62 350.32  1981.94 77.30 2059.24 102.96 64.87 225.84  220.76 2673.67

2 维修1m×1m沟渠(垮塌段） m 693.39 204.12 45.13 942.64 45.81 988.44 58.95 31.42 124.87 56.00 113.37 1373.06

40190 人工拆除无钢筋混凝土 100m3 44383.70   44383.70 2174.80 46558.50 2793.51 1480.56   4574.93 55407.50

30002 碎石垫层 100m3 6421.75 6181.20  12602.95 491.52 13094.47 654.72 412.48 5314.73  1752.88 21229.27

20183
人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运

距60～70m
100m3 8729.82   8729.82 340.46 9070.28 544.22 288.43   891.26 10794.20

40007换

明渠衬砌(边坡陡于1：
0.5) 衬砌厚度10～15cm~

换:纯混凝土C20 2级配 粒

径40 水泥42.5 水灰比

0.6^卵石换为碎石2级配
#42.5

100m3 18777.72 20775.42 5128.01 44681.15 2189.38 46870.52 2812.23 1490.48 12559.58  5735.95 69468.77

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

40172
人工运混凝土 运距60～

70m
100m3 12962.14   12962.14 635.14 13597.29 815.84 432.39   1336.10 16181.61

40211
伸缩缝 沥青油毡(一毡二
油)

100m2 2041.48 5238.21 1.37 7281.06 356.77 7637.83 458.27 242.88   750.51 9089.49

聚硫密封膏（25kg/箱） 箱          300.00 27.00 327.00

（二） 维修灌溉渠(0.3m×0.3m） 米 169.34 37.26 9.09 215.69 9.77 225.46 13.03 7.15 22.08  24.10 291.83

10098+1009

9*50换

人工挖、运一般淤泥 挖装

运400m
100m3 26441.96   26441.96 1031.24 27473.19 1373.66 865.41   2674.10 32386.36

10018
人工挖沟槽(三类土) 上口

宽度3m以内
100m3 3591.75   3591.75 140.08 3731.83 186.59 117.55   363.24 4399.21

20016
风钻钻孔一般石方开挖 岩
石级别ⅩⅢ-ⅩⅣ

100m3 3113.52 1123.22 980.01 5216.75 203.45 5420.20 325.21 172.36 34.14  535.67 6487.59

30002 碎石垫层 100m3 6421.75 6181.20  12602.95 491.52 13094.47 654.72 412.48 5314.73  1752.88 21229.27

20186+2018

7*50换

人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运

距400m
100m3 41731.54   41731.54 1627.53 43359.07 2601.54 1378.82   4260.55 51599.98

40007换

明渠衬砌(边坡陡于1：
0.5) 衬砌厚度10～15cm~

换:纯混凝土C20 2级配 粒

径40 水泥42.5 水灰比

0.62级配#42.5

100m3 18777.72 20775.42 5128.01 44681.15 2189.38 46870.52 2812.23 1490.48 12559.58  5735.95 69468.77

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

40172+4017

3*23换
人工运混凝土 运距400m 100m3 45097.45   45097.45 2209.78 47307.22 2838.43 1504.37   4648.50 56298.53

40211
伸缩缝 沥青油毡(一毡二
油)

100m2 2041.48 5238.21 1.37 7281.06 356.77 7637.83 458.27 242.88   750.51 9089.49

10333 建筑物土方回填 人工夯实 100m3 5916.17   5916.17 230.73 6146.90 307.34 193.63   598.31 7246.18

三 田间道路工程             

1 管道过路 个 457.74 91.37 253.69 802.80 37.08 839.88 48.05 26.64 73.28  88.91 1076.74

40192 机械拆除无钢筋混凝土 100m3 21991.23  14066.73 36057.96 1766.84 37824.80 2269.49 1202.83   3716.74 45013.86

10204换
挖掘机挖土(三类土)~挖掘
机1M3

100m3 78.35  185.30 263.65 10.28 273.93 13.70 8.63 56.59  31.76 384.61

10334 建筑物土方回填 机械夯填 100m3 3137.82  588.66 3726.48 145.33 3871.81 193.59 121.96   376.86 4564.23

80009+8001

0*10换
碎石路基 厚度20cm 1000m2 14075.36 19416.60 925.02 34416.98 1342.26 35759.24 1787.96 1126.42 17037.25  5013.98 60724.85

80033+8003

4*5换

水泥混凝土路面 厚度
20cm~换:纯混凝土C25 2级

配 粒径40 水泥42.5 水灰

比0.55^卵石换为碎石2级

配#42.5

1000m2 30136.42 37687.57 7728.44 75552.43 2946.54 78498.97 3924.95 2472.72 27061.98  10076.28 122034.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2 恢复0.8m生产便道 19.61 18.41 4.85 42.87 1.67 44.55 2.24 1.40 14.43  5.64 68.25

10204换
挖掘机挖土(三类土)~挖掘
机0.5M3

100m3 78.35  212.93 291.28 11.36 302.64 15.13 9.53 60.78  34.93 423.01

20001
人工一般石方开挖基础石

方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ
100m3 16762.76   16762.76 653.75 17416.51 1044.99 553.84   1711.38 20726.73

80001 路床(槽)压实 路床碾压 1000m2 411.98  1203.99 1615.97 63.02 1678.99 83.95 52.89 392.12  198.72 2406.67

80009+8001

0*(-5)换
碎石路基 厚度5cm 1000m2 3947.07 4944.60 925.02 9816.69 382.85 10199.54 509.98 321.29 4532.00  1400.65 16963.46

80033+8003

4*(-5)换

水泥混凝土路面 厚度
10cm~换:纯混凝土C20 2级

配 粒径40 水泥42.5 水灰

比0.6^卵石换为碎石2级配

#42.5

1000m2 18407.24 18068.75 3745.01 40220.99 1568.62 41789.61 2089.48 1316.37 13054.31  5242.48 63492.26

四
农田防护与生态环境保持
工程

            

五 其他工程             

1 耕地配肥 238.46   238.46 9.30 247.75 12.39 7.80   24.12 292.06

1 施有机肥             

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械

使用费

直  接

工程费
措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

00011 有机肥（商品有机肥） kg             

2 施复合肥             

00021 复合肥 kg             

3 种植绿肥 238.46   238.46 9.30 247.75 12.39 7.80   24.12 292.06

90030换
撒播 不覆土~换:绿肥（光

叶紫花苕子）
hm2 238.46   238.46 9.30 247.75 12.39 7.80   24.12 292.06

2 园地             

00011 有机肥（商品有机肥） kg             

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 5

其他费用预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:万元

序号
费用名称 计算式(元) 预算金额

各项费用占其他
费用的比例(%)

(1) (2) (3) (4)

1 前期工作费 30.28 35.78

(1) 土地清查费 　5295313.77×0.5% 2.65 3.13

(2) 项目可行性研究费
　50000+(65000-50000)/(10000000-
5000000)×(5295313.77-5000000)

(3) 项目勘测费 　5295313.77×1.5% 8.74 10.32

(4) 项目设计及预算编制费
　(　140000+(270000-140000)/(10000000-

5000000)×(5295313.77-5000000)) ×1.1
16.24 19.20

(5) 项目招标代理费 　5295313.77×0.5% 2.65 3.13

2 工程监理费
　120000+(220000-120000)/(10000000-

5000000)×(5295313.77-5000000)
12.59 14.88

3 拆迁补偿费

4 竣工验收费 20.35 24.04

(1) 工程复核费 　35000+(5295313.77-5000000)×0.65% 3.69 4.36

(2) 工程验收费 　70000+(5295313.77-5000000)×1.3% 7.38 8.73

(3) 项目决算编制与审计费 　50000+(5295313.77-5000000)×0.9% 5.27 6.22

(4) 整理后土地的重估与登记费 　32500+(5295313.77-5000000)×0.6% 3.43 4.05

(5) 标识设定费 　5500+(5295313.77-5000000)×0.1% 0.58 0.68

5 业主管理费 　140000+(5927475.47-5000000)×2.6% 16.41 19.39

6 土壤检测费 5.00 5.91

总计 84.63
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表 6

不可预见费预算表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地 金额单位:万元

序号
费用名称 工程施工费 设备费 其他费用 小计 费率(%) 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 不可预见费 529.53 0.00 84.63 614.16 3.00 18.42

总    计 - - - 614.16 - 18.42

填表说明: 1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)], (2)见表3总计, (3)见表4总计; (4)见表5总计。
          2、表中的(7)=(5)×(6)。
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附表 1

甲类工预算工日单价计算表

地区类别 六类及以下地区 定额人工等级 甲类工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 基本工资 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) 94.50

2 辅助工资 以下四项之和 6.69

(1) 地区津贴 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 0.00

(2) 施工津贴 津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 5.06

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.80

(4) 节日加班津贴 [基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%) 0.83

3 工资附加费 以下七项之和 16.19

(1) 职工福利基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 14.17

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 2.02

(3) 养老保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(4) 医疗保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(5) 工伤、生育保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(6) 职工失业保险基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(7) 住房公积金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (0%) 0.00

4 人工工日预算单价 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 117.38
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附表 1

乙类工预算工日单价计算表

地区类别 六类及以下地区 定额人工等级 乙类工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 基本工资 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) 94.50

2 辅助工资 以下四项之和 3.38

(1) 地区津贴 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 0.00

(2) 施工津贴 津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 2.89

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.20

(4) 节日加班津贴 [基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%) 0.29

3 工资附加费 以下七项之和 15.66

(1) 职工福利基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 13.70

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.96

(3) 养老保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(4) 医疗保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(5) 工伤、生育保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(6) 职工失业保险基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (%) 0.00

(7) 住房公积金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (0%) 0.00

4 人工工日预算单价 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 113.55

22



附表 2

主要材料预算价格计算表

序号 名称及规格 单位
原价
依据

单位毛
重(t)

每吨运
费(元)

价格(元)

原价 运杂费
采购及

保管费

到工地

价格
保险费 预算价格

1 汽油 kg 1.00 10.69

2 柴油 kg 1.32 8.87

3 粗砂 m3 1.37 26.10 65.00 35.86 3.03 100.86 103.89

4 块石 m3 1.56 33.00 60.00 51.48 3.34 111.48 114.82

5 碎石 m3 1.48 33.00 60.00 48.84 3.27 108.84 112.11

6 板枋材 m3 0.85 35.00 1200.00 29.75 36.89 1229.75 1266.64

7 水泥42.5 kg 1.01 56.10 410.00 56.66 14.00 466.66 0.48

8 锯材 m3 0.85 35.00 1200.00 29.75 36.89 1229.75 1266.64

9 碎石40 m3 1.48 33.00 60.00 48.84 3.27 108.84 112.11

10 李子树、茶叶 株 20.00
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附表 2

主要材料单价表

序号 名称及规格 单位 限定价格 市场价格 备注

1 汽油 kg 5.00 10.69

2 柴油 kg 4.50 8.87

3 粗砂 m3 60.00 103.89

4 块石 m3 40.00 114.82

5 碎石 m3 60.00 112.11

6 板枋材 m3 1200.00 1266.64

7 水泥42.5 kg 0.30 0.48

8 锯材 m3 1200.00 1266.64

9 碎石40 m3 60.00 112.11

10 李子树、茶叶 株 5.00 20.00
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附表 3

次要材料预算价格表

序号 名称及规格 单位 预算价格

1 有机肥（商品有机肥） kg 1.00

2 复合肥 kg 4.00

3 电 kW.h 0.80

4 风 m3 0.20

5 水 m3 1.50

6 木柴 t 705.00

7 空心钢 kg 5.00

8 卡扣件 kg 5.70

9 油毡 m2

10 沥青 t 4000.00

11 密封胶 kg 15.00

12 组合钢模板 kg 6.60

13 2号岩石乳化炸药 kg 9.25

14 导电线 m 0.30

15 雷管 个 6.50

16 铁钉 kg 10.00

17 铁件 kg 5.50

18 预埋铁件 kg 5.80

19 合金钻头 个 41.00

20 电焊条 kg 6.20

21 草籽 kg 25.00

22 绿肥（光叶紫花苕子） kg 25.00

23 型钢 kg 4.80

24 钢模板 kg 6.60

25 聚硫密封膏 件 300.00

26 PVC管道 φ50～75mm m 12.75
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附表 4

机械台班单价计算表

定额编号 机械名称及规格 台班费
一类费用
小计

二类费

二类费

合计

人工费

(元/日)
动力

燃料费
小计

汽油

(元/kg)

柴油

(元/kg)

电

(元/kw.h)

水

(元/m3)

风

(元/m3)

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

1003
单斗挖掘机 油

动 斗容0.5m3
638.46 187.70 450.76 2.00 117.38 216.00 48.00 4.50

1004
单斗挖掘机 油

动 斗容1m3
895.17 336.41 558.76 2.00 117.38 324.00 72.00 4.50

1013
推土机 功率 

59kw
508.22 75.46 432.76 2.00 117.38 198.00 44.00 4.50

1014
推土机 功率 

74kw
689.75 207.49 482.26 2.00 117.38 247.50 55.00 4.50

1021
履带式拖拉机 
功率59kw

580.66 98.40 482.26 2.00 117.38 247.50 55.00 4.50

1037
内燃压路机8～

10t
418.37 62.11 356.26 2.00 117.38 121.50 27.00 4.50

1038
内燃压路机12～

15t
444.02 69.76 374.26 2.00 117.38 139.50 31.00 4.50

1039
蛙式打夯机  功

率2.8kw
256.05 6.89 249.16 2.00 117.38 14.40 18.00 0.80

10401 夯实机0.5m3 638.46 187.70 450.76 2.00 117.38 216.00 48.00 4.50

1041 手持式风钻 168.64 7.99 160.65 160.65 1.10 1.50 795.00 0.20

1046 修纤设备 517.11

1049 无头三铧犁 11.37 11.37
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附表 4

机械台班单价计算表

定额编号 机械名称及规格 台班费
一类费用
小计

二类费

二类费

合计

人工费

(元/日)
动力

燃料费
小计

汽油

(元/kg)

柴油

(元/kg)

电

(元/kw.h)

水

(元/m3)

风

(元/m3)

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

1051 刨毛机 481.16 78.10 403.06 2.00 117.38 168.30 37.40 4.50

1052 手持式风镐 68.24 4.24 64.00 64.00 320.00 0.20

3002
混凝土搅拌机 

0.4m3
336.87 62.11 274.76 2.00 117.38 40.00 50.00 0.80

3005
插入式振捣器  

2.2kw
24.00 14.40 9.60 9.60 12.00 0.80

3008
风水(砂)枪  耗

风量2～6m3/min
210.22 3.22 207.00 207.00 18.00 1.50 900.00 0.20

4004
载重汽车 汽油

型  载重量5t
356.11 88.73 267.38 1.00 117.38 150.00 30.00 5.00

4011
自卸汽车 柴油

型  载重量5t
430.87 99.25 331.62 1.33 117.38 175.50 39.00 4.50

4012
自卸汽车 柴油

型  载重量8t
653.23 206.97 446.26 2.00 117.38 211.50 47.00 4.50

4040 双胶轮车 3.22 3.22

6001
电动空气压缩机 

移动式3m3/min
228.70 28.92 199.78 1.00 117.38 82.40 103.00 0.80

7004
电焊机直流

30kVA
260.08 8.30 251.78 1.00 117.38 134.40 168.00 0.80

27



附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号 砼强度等级
水泥强

度等级
级配

水泥 粗(中/细)砂 碎(卵)石 水 外加剂
单价

(元)
kg 单价 m3 单价 m3 单价 m3 单价 kg 单价

1

纯混凝土C25 2级配 粒径

40 水泥42.5 水灰比0.55^

卵石换为碎石2级配#42.5

42.5 2级配 317.90 0.30 0.54 60.00 0.86 60.00 0.17 1.50 0.00 0.00 179.47

2
砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^
卵石换为碎石^水泥32.5换

成水泥42.5#32.5

246.91 0.30 1.22 60.00 0.00 0.00 0.17 1.50 0.00 0.00 147.59

3
砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^

水泥32.5换成水泥
42.5#32.5

224.46 0.30 1.11 60.00 0.00 0.00 0.16 1.50 0.00 0.00 134.17

4

纯混凝土C20 2级配 粒径

40 水泥42.5 水灰比0.6^

卵石换为碎石2级配#42.5

42.5 2级配 287.10 0.30 0.56 60.00 0.86 60.00 0.17 1.50 0.00 0.00 171.55

5

纯混凝土C20 2级配 粒径

40 水泥42.5 水灰比0.6^

卵石换为碎石2级配#42.5

42.5 2级配 287.10 0.30 0.56 60.00 0.86 60.00 0.17 1.50 0.00 0.00 171.55

6

纯混凝土C25 2级配 粒径

40 水泥42.5 水灰比0.55^

卵石换为碎石2级配#42.5

42.5 2级配 317.90 0.30 0.54 60.00 0.86 60.00 0.17 1.50 0.00 0.00 179.47
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10018]人工挖沟槽(三类土) 上口宽度3m以内 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 3731.83

(一) 直接工程费 3591.75

1 人工费 3591.75

甲类工 工日 1.50 117.38 176.07

乙类工 工日 29.10 113.55 3304.31

其他人工费 % 3.20 3480.38 111.37

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 3591.75 140.08

二 间接费 % 5.00 3731.83 186.59

三 利润 % 3.00 3918.42 117.55

四 材料价差

五 税金 % 9.00 4035.97 363.24

合计 4399.21
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10040]人工清理表土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 441.69

(一) 直接工程费 425.11

1 人工费 425.11

甲类工 工日 0.20 117.38 23.48

乙类工 工日 3.50 113.55 397.43

其他人工费 % 1.00 420.90 4.21

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 425.11 16.58

二 间接费 % 5.00 441.69 22.08

三 利润 % 3.00 463.77 13.91

四 材料价差

五 税金 % 9.00 477.69 42.99

合计 520.68
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10041]表土剥离：堆放至管线一侧 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 608.91

(一) 直接工程费 586.06

1 人工费 586.06

甲类工 工日 0.30 117.38 35.21

乙类工 工日 4.80 113.55 545.04

其他人工费 % 1.00 580.25 5.80

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 586.06 22.86

二 间接费 % 5.00 608.91 30.45

三 利润 % 3.00 639.36 19.18

四 材料价差

五 税金 % 9.00 658.54 59.27

合计 717.81
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10042]土坎修筑 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 6375.97

(一) 直接工程费 6136.64

1 人工费 6090.66

甲类工 工日 2.50 117.38 293.45

乙类工 工日 48.50 113.55 5507.18

其他人工费 % 5.00 5800.63 290.03

2 材料费

3 机械费 45.98

双胶轮车 台班 13.60 3.22 43.79

其他机械费 % 5.00 43.79 2.19

(二) 措施费 % 3.90 6136.64 239.33

二 间接费 % 5.00 6375.97 318.80

三 利润 % 3.00 6694.77 200.84

四 材料价差

五 税金 % 9.00 6895.61 620.60

合计 7516.21
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10044]泡田翻耕（三犁三耙） 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 2493.67

(一) 直接工程费 2400.07

1 人工费 1543.28

甲类工 工日 0.70 117.38 82.17

乙类工 工日 12.80 113.55 1453.44

其他人工费 % 0.50 1535.61 7.68

2 材料费

3 机械费 856.79

履带式拖拉机 功率59kw 台班 1.44 580.66 836.15

无头三铧犁 台班 1.44 11.37 16.37

其他机械费 % 0.50 852.52 4.26

(二) 措施费 % 3.90 2400.07 93.60

二 间接费 % 5.00 2493.67 124.68

三 利润 % 3.00 2618.36 78.55

四 材料价差 345.84

柴油 kg 79.20 4.37 345.84

五 税金 % 9.00 3042.74 273.85

合计 3316.59
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10095]人工挖、运一般淤泥 挖装运60～70m 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 7328.78

(一) 直接工程费 7053.68

1 人工费 7053.68

甲类工 工日 3.10 117.38 363.88

乙类工 工日 58.30 113.55 6619.97

其他人工费 % 1.00 6983.84 69.84

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 7053.68 275.09

二 间接费 % 5.00 7328.78 366.44

三 利润 % 3.00 7695.21 230.86

四 材料价差

五 税金 % 9.00 7926.07 713.35

合计 8639.42
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10098+10099*50换]人工挖、运一般淤泥 挖装运400m 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 27473.19

(一) 直接工程费 26441.96

1 人工费 26441.96

甲类工 工日 3.50 117.38 410.83

乙类工 工日 227.40 113.55 25821.27

其他人工费 % 0.80 26232.10 209.86

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 26441.96 1031.24

二 间接费 % 5.00 27473.19 1373.66

三 利润 % 3.00 28846.85 865.41

四 材料价差

五 税金 % 9.00 29712.26 2674.10

合计 32386.36
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10204换]挖掘机挖土(三类土)~挖掘机1M3 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 273.93

(一) 直接工程费 263.65

1 人工费 78.35

乙类工 工日 0.60 113.55 68.13

其他人工费 % 15.00 68.13 10.22

2 材料费

3 机械费 185.30

单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 0.18 895.17 161.13

其他机械费 % 15.00 161.13 24.17

(二) 措施费 % 3.90 263.65 10.28

二 间接费 % 5.00 273.93 13.70

三 利润 % 3.00 287.63 8.63

四 材料价差 56.59

柴油 kg 12.96 4.37 56.59

五 税金 % 9.00 352.85 31.76

合计 384.61
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10204换]挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 302.64

(一) 直接工程费 291.28

1 人工费 78.35

乙类工 工日 0.60 113.55 68.13

其他人工费 % 15.00 68.13 10.22

2 材料费

3 机械费 212.93

单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 台班 0.29 638.46 185.15

其他机械费 % 15.00 185.15 27.77

(二) 措施费 % 3.90 291.28 11.36

二 间接费 % 5.00 302.64 15.13

三 利润 % 3.00 317.77 9.53

四 材料价差 60.78

柴油 kg 13.92 4.37 60.78

五 税金 % 9.00 388.08 34.93

合计 423.01
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10210换]0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1658.47

(一) 直接工程费 1596.22

1 人工费 209.89

甲类工 工日 0.10 117.38 11.74

乙类工 工日 1.70 113.55 193.04

其他人工费 % 2.50 204.77 5.12

2 材料费

3 机械费 1386.33

单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 台班 0.32 638.46 204.31

推土机 功率 59kw 台班 0.25 508.22 127.06

自卸汽车 柴油型  载重量5t 台班 2.37 430.87 1021.15

其他机械费 % 2.50 1352.51 33.81

(二) 措施费 % 3.90 1596.22 62.25

二 间接费 % 5.00 1658.47 82.92

三 利润 % 3.00 1741.39 52.24

四 材料价差 518.71

柴油 kg 118.79 4.37 518.71

五 税金 % 9.00 2312.35 208.11

合计 2520.46
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10222换]1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1434.54

(一) 直接工程费 1380.70

1 人工费 117.01

甲类工 工日 0.10 117.38 11.74

乙类工 工日 0.90 113.55 102.20

其他人工费 % 2.70 113.93 3.08

2 材料费

3 机械费 1263.69

单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 0.22 895.17 196.94

推土机 功率 59kw 台班 0.16 508.22 81.32

自卸汽车 柴油型  载重量5t 台班 2.21 430.87 952.21

其他机械费 % 2.70 1230.47 33.22

(二) 措施费 % 3.90 1380.70 53.85

二 间接费 % 5.00 1434.54 71.73

三 利润 % 3.00 1506.27 45.19

四 材料价差 476.27

柴油 kg 109.07 4.37 476.27

五 税金 % 9.00 2027.73 182.50

合计 2210.22
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10317换]推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土机74KW 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 641.35

(一) 直接工程费 617.28

1 人工费 59.61

乙类工 工日 0.50 113.55 56.78

其他人工费 % 5.00 56.78 2.84

2 材料费

3 机械费 557.66

推土机 功率 74kw 台班 0.77 689.75 531.11

其他机械费 % 5.00 531.11 26.56

(二) 措施费 % 3.90 617.28 24.07

二 间接费 % 5.00 641.35 32.07

三 利润 % 3.00 673.42 20.20

四 材料价差 184.93

柴油 kg 42.35 4.37 184.93

五 税金 % 9.00 878.55 79.07

合计 957.62
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10333]土方回填 人工夯实 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 6146.90

(一) 直接工程费 5916.17

1 人工费 5916.17

甲类工 工日 2.50 117.38 293.45

乙类工 工日 48.00 113.55 5450.40

其他人工费 % 3.00 5743.85 172.32

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 5916.17 230.73

二 间接费 % 5.00 6146.90 307.34

三 利润 % 3.00 6454.24 193.63

四 材料价差

五 税金 % 9.00 6647.87 598.31

合计 7246.18
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10334]建筑物土方回填 机械夯填 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 3871.81

(一) 直接工程费 3726.48

1 人工费 3137.82

甲类工 工日 1.30 117.38 152.59

乙类工 工日 25.10 113.55 2850.11

其他人工费 % 4.50 3002.70 135.12

2 材料费

3 机械费 588.66

蛙式打夯机  功率2.8kw 台班 2.20 256.05 563.31

其他机械费 % 4.50 563.31 25.35

(二) 措施费 % 3.90 3726.48 145.33

二 间接费 % 5.00 3871.81 193.59

三 利润 % 3.00 4065.40 121.96

四 材料价差

五 税金 % 9.00 4187.36 376.86

合计 4564.23
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10343换]犁底层夯实 土料 干密度≤1.7t/m3~夯实机 0.5m3 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 799.00

(一) 直接工程费 769.01

1 人工费 411.46

甲类工 工日 0.20 117.38 23.48

乙类工 工日 3.00 113.55 340.65

其他人工费 % 13.00 364.13 47.34

2 材料费

3 机械费 357.54

夯实机0.5m3 台班 0.24 638.46 153.23

推土机 功率 74kw 台班 0.10 689.75 68.98

蛙式打夯机  功率2.8kw 台班 0.18 256.05 46.09

刨毛机 台班 0.10 481.16 48.12

其他机械费 % 13.00 316.41 41.13

(二) 措施费 % 3.90 769.01 29.99

二 间接费 % 5.00 799.00 39.95

三 利润 % 3.00 838.95 25.17

四 材料价差 90.65

柴油 kg 20.76 4.37 90.65

五 税金 % 9.00 954.77 85.93

合计 1040.70
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [20001]人工一般石方开挖基础石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 17416.51

(一) 直接工程费 16762.76

1 人工费 16762.76

甲类工 工日 7.20 117.38 845.14

乙类工 工日 138.00 113.55 15669.90

其他人工费 % 1.50 16515.04 247.73

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 16762.76 653.75

二 间接费 % 6.00 17416.51 1044.99

三 利润 % 3.00 18461.50 553.84

四 材料价差

五 税金 % 9.00 19015.34 1711.38

合计 20726.73
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [20016]风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别ⅩⅢ-ⅩⅣ 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 5420.20

(一) 直接工程费 5216.75

1 人工费 3113.52

甲类工 工日 1.30 117.38 152.59

乙类工 工日 25.20 113.55 2861.46

其他人工费 % 3.30 3014.05 99.46

2 材料费 1123.22

合金钻头 个 3.78 41.00 154.98

空心钢 kg 2.62 5.00 13.10

2号岩石乳化炸药 kg 45.25 9.25 418.56

雷管 个 67.50 6.50 438.75

导电线 m 206.50 0.30 61.95

其他材料费 % 3.30 1087.34 35.88

3 机械费 980.01

手持式风钻 台班 4.59 168.64 774.06

修纤设备 台班 0.20 517.11 103.42

载重汽车 汽油型  载重量5t 台班 0.20 356.11 71.22

其他机械费 % 3.30 948.70 31.31

(二) 措施费 % 3.90 5216.75 203.45

二 间接费 % 6.00 5420.20 325.21

三 利润 % 3.00 5745.42 172.36

四 材料价差 34.14

汽油 kg 6.00 5.69 34.14

五 税金 % 9.00 5951.92 535.67

合计 6487.59
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [20183]人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运距60～70m 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 9070.28

(一) 直接工程费 8729.82

1 人工费 8729.82

甲类工 工日 3.70 117.38 434.31

乙类工 工日 70.60 113.55 8016.63

其他人工费 % 3.30 8450.94 278.88

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 8729.82 340.46

二 间接费 % 6.00 9070.28 544.22

三 利润 % 3.00 9614.50 288.43

四 材料价差

五 税金 % 9.00 9902.93 891.26

合计 10794.20
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [20186+20187*50换]人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运距400m 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 43359.07

(一) 直接工程费 41731.54

1 人工费 41731.54

甲类工 工日 19.50 117.38 2288.91

乙类工 工日 339.80 113.55 38584.29

其他人工费 % 2.10 40873.20 858.34

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 41731.54 1627.53

二 间接费 % 6.00 43359.07 2601.54

三 利润 % 3.00 45960.61 1378.82

四 材料价差

五 税金 % 9.00 47339.43 4260.55

合计 51599.98
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30002]碎石垫层 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 13094.47

(一) 直接工程费 12602.95

1 人工费 6421.75

甲类工 工日 2.80 117.38 328.66

乙类工 工日 53.10 113.55 6029.51

其他人工费 % 1.00 6358.17 63.58

2 材料费 6181.20

碎石 m3 102.00 60.00 6120.00

其他材料费 % 1.00 6120.00 61.20

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 12602.95 491.52

二 间接费 % 5.00 13094.47 654.72

三 利润 % 3.00 13749.19 412.48

四 材料价差 5314.73

碎石 m3 102.00 52.11 5314.73

五 税金 % 9.00 19476.40 1752.88

合计 21229.27
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30020换]浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^水泥32.5换成水泥42.5#32.5 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 27750.68

(一) 直接工程费 26709.02

1 人工费 17695.07

甲类工 工日 7.70 117.38 903.83

乙类工 工日 147.10 113.55 16703.21

其他人工费 % 0.50 17607.03 88.04

2 材料费 9013.96

块石 m3 108.00 40.00 4320.00

砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^水泥32.5换成水泥42.5 m3 34.65 134.17 4649.11

其他材料费 % 0.50 8969.11 44.85

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 26709.02 1041.65

二 间接费 % 5.00 27750.68 1387.53

三 利润 % 3.00 29138.21 874.15

四 材料价差 11174.10

块石 m3 108.00 74.82 8081.04

水泥42.5 kg 7777.54 0.18 1405.10

粗砂 m3 38.46 43.89 1687.97

五 税金 % 9.00 41186.46 3706.78

合计 44893.24
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30066换]砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^水泥32.5换成水泥42.5#32.5 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 2059.24

(一) 直接工程费 1981.94

1 人工费 1631.62

甲类工 工日 0.70 117.38 82.17

乙类工 工日 13.20 113.55 1498.86

其他人工费 % 3.20 1581.03 50.59

2 材料费 350.32

砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^卵石换为碎石^水泥32.5换成水泥 m3 2.30 147.59 339.46

其他材料费 % 3.20 339.46 10.86

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 1981.94 77.30

二 间接费 % 5.00 2059.24 102.96

三 利润 % 3.00 2162.20 64.87

四 材料价差 225.84

水泥42.5 kg 567.88 0.18 102.59

粗砂 m3 2.81 43.89 123.25

五 税金 % 9.00 2452.91 220.76

合计 2673.67
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号:
[40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^卵石换为碎

石2级配#42.5
金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 40014.91

(一) 直接工程费 38145.77

1 人工费 10548.81

甲类工 工日 27.20 117.38 3192.74

乙类工 工日 63.50 113.55 7210.43

其他人工费 % 1.40 10403.16 145.64

2 材料费 20292.56

板枋材 m3 0.33 1200.00 396.00

组合钢模板 kg 23.59 6.60 155.69

型钢 kg 20.62 4.80 98.98

卡扣件 kg 23.23 5.70 132.41

铁件 kg 40.00 5.50 220.00

预埋铁件 kg 54.38 5.80 315.40

电焊条 kg 1.15 6.20 7.13

铁钉 kg 5.10 10.00 51.00

纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^卵石换 m3 103.00 179.47 18485.77

水 m3 100.00 1.50 150.00

其他材料费 % 1.40 20012.39 280.17

3 机械费 728.01

插入式振捣器  2.2kw 台班 2.95 24.00 70.80

电焊机直流30kVA 台班 1.68 260.08 436.93

风水(砂)枪  耗风量2～6m3/min 台班 1.00 210.22 210.22

其他机械费 % 1.40 717.95 10.05

4 0.4m3搅拌机拌制混凝土 m3 103.00 63.85 6576.40

(二) 措施费 % 4.90 38145.77 1869.14

二 间接费 % 6.00 40014.91 2400.89

三 利润 % 3.00 42415.80 1272.47

四 材料价差 12981.95

板枋材 m3 0.33 66.64 21.99

水泥42.5 kg 32743.70 0.18 5915.50

粗砂 m3 55.52 43.89 2436.49

碎石40 m3 88.44 52.11 4607.97

五 税金 % 9.00 56670.23 5100.32

合计 61770.55
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号:
[40007换]明渠衬砌(边坡陡于1：0.5) 衬砌厚度10～15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水

灰比0.6^卵石换为碎石2级配#42.5
金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 46870.52

(一) 直接工程费 44681.15

1 人工费 18777.72

甲类工 工日 38.70 117.38 4542.61

乙类工 工日 122.60 113.55 13921.23

其他人工费 % 1.70 18463.84 313.89

2 材料费 20775.42

板枋材 m3 1.10 1200.00 1320.00

组合钢模板 kg 26.88 6.60 177.41

型钢 kg 64.25 4.80 308.40

卡扣件 kg 13.44 5.70 76.61

铁件 kg 2.00 5.50 11.00

预埋铁件 kg 100.26 5.80 581.51

电焊条 kg 2.13 6.20 13.21

纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^卵石换为 m3 103.00 171.55 17670.01

水 m3 180.00 1.50 270.00

其他材料费 % 1.70 20428.14 347.28

3 机械费 5128.01

电焊机直流30kVA 台班 0.59 260.08 153.45

插入式振捣器  2.2kw 台班 11.00 24.00 264.00

风水(砂)枪  耗风量2～6m3/min 台班 22.00 210.22 4624.84

其他机械费 % 1.70 5042.29 85.72

(二) 措施费 % 4.90 44681.15 2189.38

二 间接费 % 6.00 46870.52 2812.23

三 利润 % 3.00 49682.75 1490.48

四 材料价差 12559.58

板枋材 m3 1.10 66.64 73.31

水泥42.5 kg 29571.30 0.18 5342.38

粗砂 m3 57.78 43.89 2535.94

碎石40 m3 88.44 52.11 4607.97

五 税金 % 9.00 63732.82 5735.95

合计 69468.77
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40172+40173*23换]人工运混凝土 运距400m 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 47307.22

(一) 直接工程费 45097.45

1 人工费 45097.45

乙类工 工日 384.10 113.55 43614.56

其他人工费 % 3.40 43614.56 1482.89

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 4.90 45097.45 2209.78

二 间接费 % 6.00 47307.22 2838.43

三 利润 % 3.00 50145.66 1504.37

四 材料价差

五 税金 % 9.00 51650.03 4648.50

合计 56298.53
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40172]人工运混凝土 运距60～70m 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 13597.29

(一) 直接工程费 12962.14

1 人工费 12962.14

乙类工 工日 110.40 113.55 12535.92

其他人工费 % 3.40 12535.92 426.22

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 4.90 12962.14 635.14

二 间接费 % 6.00 13597.29 815.84

三 利润 % 3.00 14413.12 432.39

四 材料价差

五 税金 % 9.00 14845.52 1336.10

合计 16181.61
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40190]人工拆除无钢筋混凝土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 46558.50

(一) 直接工程费 44383.70

1 人工费 44383.70

乙类工 工日 374.40 113.55 42513.12

其他人工费 % 4.40 42513.12 1870.58

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 4.90 44383.70 2174.80

二 间接费 % 6.00 46558.50 2793.51

三 利润 % 3.00 49352.01 1480.56

四 材料价差

五 税金 % 9.00 50832.57 4574.93

合计 55407.50
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40192]机械拆除无钢筋混凝土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 37824.80

(一) 直接工程费 36057.96

1 人工费 21991.23

乙类工 工日 181.00 113.55 20552.55

其他人工费 % 7.00 20552.55 1438.68

2 材料费

3 机械费 14066.73

电动空气压缩机 移动式3m3/min 台班 36.00 228.70 8233.20

手持式风镐 台班 72.00 68.24 4913.28

其他机械费 % 7.00 13146.48 920.25

(二) 措施费 % 4.90 36057.96 1766.84

二 间接费 % 6.00 37824.80 2269.49

三 利润 % 3.00 40094.29 1202.83

四 材料价差

五 税金 % 9.00 41297.12 3716.74

合计 45013.86
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40211]伸缩缝 沥青油毡(一毡二油) 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 7637.83

(一) 直接工程费 7281.06

1 人工费 2041.48

甲类工 工日 13.80 117.38 1619.84

乙类工 工日 3.50 113.55 397.43

其他人工费 % 1.20 2017.27 24.21

2 材料费 5238.21

油毡 m2 115.00

沥青 t 1.22 4000.00 4880.00

木柴 t 0.42 705.00 296.10

其他材料费 % 1.20 5176.10 62.11

3 机械费 1.37

双胶轮车 台班 0.42 3.22 1.35

其他机械费 % 1.20 1.35 0.02

(二) 措施费 % 4.90 7281.06 356.77

二 间接费 % 6.00 7637.83 458.27

三 利润 % 3.00 8096.10 242.88

四 材料价差

五 税金 % 9.00 8338.98 750.51

合计 9089.49
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40214]伸缩缝 沥青木板 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 12384.22

(一) 直接工程费 11805.74

1 人工费 3859.54

甲类工 工日 26.30 117.38 3087.09

乙类工 工日 6.60 113.55 749.43

其他人工费 % 0.60 3836.52 23.02

2 材料费 7943.48

板枋材 m3 2.20 1200.00 2640.00

沥青 t 1.24 4000.00 4960.00

木柴 t 0.42 705.00 296.10

其他材料费 % 0.60 7896.10 47.38

3 机械费 2.72

双胶轮车 台班 0.84 3.22 2.70

其他机械费 % 0.60 2.70 0.02

(二) 措施费 % 4.90 11805.74 578.48

二 间接费 % 6.00 12384.22 743.05

三 利润 % 3.00 13127.28 393.82

四 材料价差 146.61

板枋材 m3 2.20 66.64 146.61

五 税金 % 9.00 13667.71 1230.09

合计 14897.80
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40242换]混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.62级配#42.5 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 36530.74

(一) 直接工程费 34824.34

1 人工费 13399.59

甲类工 工日 27.80 117.38 3263.16

乙类工 工日 88.10 113.55 10003.76

其他人工费 % 1.00 13266.92 132.67

2 材料费 21209.02

板枋材 m3 1.30 1200.00 1560.00

钢模板 kg 194.70 6.60 1285.02

铁件 kg 88.00 5.50 484.00

纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^卵石换为 m3 103.00 171.55 17670.01

其他材料费 % 1.00 20999.03 209.99

3 机械费 215.74

插入式振捣器  2.2kw 台班 8.90 24.00 213.60

其他机械费 % 1.00 213.60 2.14

(二) 措施费 % 4.90 34824.34 1706.39

二 间接费 % 6.00 36530.74 2191.84

三 利润 % 3.00 38722.58 1161.68

四 材料价差 12572.91

板枋材 m3 1.30 66.64 86.64

水泥42.5 kg 29571.30 0.18 5342.38

粗砂 m3 57.78 43.89 2535.94

碎石40 m3 88.44 52.11 4607.97

五 税金 % 9.00 52457.17 4721.15

合计 57178.32
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50065]PVC管道安装|直径75mm以内 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 67.14

(一) 直接工程费 63.76

1 人工费 62.14

甲类工 工日 0.20 117.38 23.48

乙类工 工日 0.30 113.55 34.07

其他人工费 % 8.00 57.54 4.60

2 材料费 1.62

密封胶 kg 0.10 15.00 1.50

其他材料费 % 8.00 1.50 0.12

3 机械费

(二) 措施费 % 5.30 63.76 3.38

二 间接费 % 65.00 62.14 40.39

三 利润 % 3.00 107.54 3.23

四 材料价差

五 未计价材料费 1300.50

PVC管道 φ50～75mm m 102.00 12.75 1300.50

六 税金 % 9.00 1411.26 127.01

合计 1538.28
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [80001]路床(槽)压实 路床碾压 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1678.99

(一) 直接工程费 1615.97

1 人工费 411.98

甲类工 工日 0.30 117.38 35.21

乙类工 工日 3.30 113.55 374.72

其他人工费 % 0.50 409.93 2.05

2 材料费

3 机械费 1203.99

内燃压路机12～15t 台班 1.30 444.02 577.23

推土机 功率 74kw 台班 0.90 689.75 620.78

其他机械费 % 0.50 1198.00 5.99

(二) 措施费 % 3.90 1615.97 63.02

二 间接费 % 5.00 1678.99 83.95

三 利润 % 3.00 1762.94 52.89

四 材料价差 392.12

柴油 kg 89.80 4.37 392.12

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 2207.95 198.72

合计 2406.67
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [80009+80010*(-5)换]碎石路基 厚度5cm 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 10199.54

(一) 直接工程费 9816.69

1 人工费 3947.07

甲类工 工日 2.60 117.38 305.19

乙类工 工日 31.90 113.55 3622.25

其他人工费 % 0.50 3927.43 19.64

2 材料费 4944.60

碎石 m3 82.00 60.00 4920.00

其他材料费 % 0.50 4920.00 24.60

3 机械费 925.02

内燃压路机8～10t 台班 2.20 418.37 920.41

其他机械费 % 0.50 920.41 4.60

(二) 措施费 % 3.90 9816.69 382.85

二 间接费 % 5.00 10199.54 509.98

三 利润 % 3.00 10709.51 321.29

四 材料价差 4532.00

碎石 m3 82.00 52.11 4272.63

柴油 kg 59.40 4.37 259.38

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 15562.80 1400.65

合计 16963.46
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [80009+80010*10换]碎石路基 厚度20cm 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 35759.24

(一) 直接工程费 34416.98

1 人工费 14075.36

甲类工 工日 10.10 117.38 1185.54

乙类工 工日 112.90 113.55 12819.80

其他人工费 % 0.50 14005.33 70.03

2 材料费 19416.60

碎石 m3 322.00 60.00 19320.00

其他材料费 % 0.50 19320.00 96.60

3 机械费 925.02

内燃压路机8～10t 台班 2.20 418.37 920.41

其他机械费 % 0.50 920.41 4.60

(二) 措施费 % 3.90 34416.98 1342.26

二 间接费 % 5.00 35759.24 1787.96

三 利润 % 3.00 37547.20 1126.42

四 材料价差 17037.25

碎石 m3 322.00 52.11 16777.87

柴油 kg 59.40 4.37 259.38

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 55710.87 5013.98

合计 60724.85
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号:
[80033+80034*(-5)换]水泥混凝土路面 厚度10cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比

0.6^卵石换为碎石2级配#42.5
金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 41789.61

(一) 直接工程费 40220.99

1 人工费 18407.24

甲类工 工日 12.70 117.38 1490.73

乙类工 工日 145.80 113.55 16555.59

其他人工费 % 2.00 18046.32 360.93

2 材料费 18068.75

纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^卵石换为 m3 102.00 171.55 17498.46

锯材 m3 0.18 1200.00 216.00

其他材料费 % 2.00 17714.46 354.29

3 机械费 3745.01

混凝土搅拌机 0.4m3 台班 4.50 336.87 1515.92

自卸汽车 柴油型  载重量8t 台班 3.30 653.23 2155.66

其他机械费 % 2.00 3671.57 73.43

(二) 措施费 % 3.90 40220.99 1568.62

二 间接费 % 5.00 41789.61 2089.48

三 利润 % 3.00 43879.09 1316.37

四 材料价差 13054.31

水泥42.5 kg 29284.20 0.18 5290.51

粗砂 m3 57.22 43.89 2511.32

碎石40 m3 87.58 52.11 4563.23

锯材 m3 0.18 66.64 12.00

柴油 kg 155.10 4.37 677.27

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 58249.78 5242.48

合计 63492.26
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号:
[80033+80034*5换]水泥混凝土路面 厚度20cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^

卵石换为碎石2级配#42.5
金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 78498.97

(一) 直接工程费 75552.43

1 人工费 30136.42

甲类工 工日 20.70 117.38 2429.77

乙类工 工日 238.80 113.55 27115.74

其他人工费 % 2.00 29545.51 590.91

2 材料费 37687.57

纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^卵石换 m3 204.00 179.47 36612.59

锯材 m3 0.28 1200.00 336.00

其他材料费 % 2.00 36948.59 738.97

3 机械费 7728.44

混凝土搅拌机 0.4m3 台班 9.50 336.87 3200.27

自卸汽车 柴油型  载重量8t 台班 6.70 653.23 4376.64

其他机械费 % 2.00 7576.91 151.54

(二) 措施费 % 3.90 75552.43 2946.54

二 间接费 % 5.00 78498.97 3924.95

三 利润 % 3.00 82423.92 2472.72

四 材料价差 27061.98

水泥42.5 kg 64851.60 0.18 11716.14

粗砂 m3 109.96 43.89 4825.67

碎石40 m3 175.15 52.11 9126.46

锯材 m3 0.28 66.64 18.66

柴油 kg 314.90 4.37 1375.06

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 111958.62 10076.28

合计 122034.89
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [90004换]园地：李子树、茶叶 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 3239.37

(一) 直接工程费 3117.77

1 人工费 2596.18

乙类工 工日 22.75 113.55 2583.26

其他人工费 % 0.50 2583.26 12.92

2 材料费 521.60

李子树、茶叶 株 102.00 5.00 510.00

水 m3 6.00 1.50 9.00

其他材料费 % 0.50 519.00 2.59

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 3117.77 121.59

二 间接费 % 5.00 3239.37 161.97

三 利润 % 3.00 3401.34 102.04

四 材料价差 1530.00

李子树、茶叶 株 102.00 15.00 1530.00

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 5033.38 453.00

合计 5486.38
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [90030]撒播黑麦草 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 247.75

(一) 直接工程费 238.46

1 人工费 238.46

乙类工 工日 2.10 113.55 238.46

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 238.46 9.30

二 间接费 % 5.00 247.75 12.39

三 利润 % 3.00 260.14 7.80

四 材料价差

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 267.95 24.12

合计 292.06
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附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [90030换]撒播 不覆土~换:绿肥（光叶紫花苕子） 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 247.75

(一) 直接工程费 238.46

1 人工费 238.46

乙类工 工日 2.10 113.55 238.46

2 材料费

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 238.46 9.30

二 间接费 % 5.00 247.75 12.39

三 利润 % 3.00 260.14 7.80

四 材料价差

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 267.95 24.12

合计 292.06
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附表 10

工程量统计表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地

序号 名称及规格 单位 工程量合计

(1) (2) (3) (5)

一 土地平整工程 公顷 14.8954

（一） 剥离工程 公顷 14.8954

10040 人工清理表土 100m2 893.73

10041 表土剥离：堆放至管线一侧 100m2 301.8701

10222换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 100m3 452.8051

（二） 土地复垦 公顷 14.8954

1 复垦水田和水浇地 公顷 4.206

10210换 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 100m3 252.36

10343换 犁底层夯实 土料 干密度≤1.7t/m3~夯实机 0.5m3 100m3实方 126.18

10317换 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土机74KW 100m3 126.18

10042 土坎修筑 100m3 12.9965

10042 田埂修筑 100m3 0.0059

10044 泡田翻耕（三犁三耙） 公顷 12.618

2 复垦旱地 公顷 5.299

10210换 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 100m3 264.95

10317换 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土机74KW 100m3 105.98

10042 土坎修筑 100m3 14.8372

10044 土地翻耕 三类土 公顷 5.299

3 复垦园地 公顷 0.0704

10210换 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 100m3 3.52

10317换 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土机74KW 100m3 3.52

10044 土地翻耕 三类土 公顷 0.0704

5 复垦草地 公顷 0.2581

10210换 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2～3km~自卸汽车5T 100m3 7.743

10317换 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m~推土机74KW 100m3 7.743

10044 土地翻耕 三类土 公顷 0.2581

（三） 植被复绿工程
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附表 10

工程量统计表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地

序号 名称及规格 单位 工程量合计

(1) (2) (3) (5)

90004换 园地：李子树、茶叶 100株 0.79

90030 撒播黑麦草 hm2 0.2581

（四） 浆砌石坎 m 1518.00

10204换 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3 100m3 7.0394

30020换
浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^水泥32.5换成水泥

42.5#32.5
100m3 27.4488

40242换
混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.62
级配#42.5

100m3 0.3646

50065 PVC管道安装|直径75mm以内 100m 7.04

40214 伸缩缝 沥青木板 100m2 0.0443

10333 土方回填 人工夯实 100m3 5.9394

二 灌溉与排水工程

（一） 维修沟渠(1m×1m） m 102.00

1 维修1m×1m沟渠(非垮塌段） m 75.00

10095 人工挖、运一般淤泥 挖装运60～70m 100m3 0.45

Y04122 混凝土凿毛垂直面 100m2 2.10

40006换
连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰
比0.55^卵石换为碎石2级配#42.5

100m3 0.075

40160 0.4m3搅拌机拌制混凝土 100m3 0.0773

30066换
砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^水泥32.5换成
水泥42.5#32.5

100m2 1.35

2 维修1m×1m沟渠(垮塌段） m 75.00

40190 人工拆除无钢筋混凝土 100m3 0.66

30002 碎石垫层 100m3 0.2025

20183 人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运距60～70m 100m3 0.0375

40007换
明渠衬砌(边坡陡于1：0.5) 衬砌厚度10～15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒

径40 水泥42.5 水灰比0.6^卵石换为碎石2级配#42.5
100m3 0.66

40172 人工运混凝土 运距60～70m 100m3 0.66

40211 伸缩缝 沥青油毡(一毡二油) 100m2 0.066

聚硫密封膏（25kg/箱） 箱 14.00

（二） 维修灌溉渠(0.3m×0.3m） 米 389.00

10098+10099*50换人工挖、运一般淤泥 挖装运400m 100m3 0.2801
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附表 10

工程量统计表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地

序号 名称及规格 单位 工程量合计

(1) (2) (3) (5)

10018 人工挖沟槽(三类土) 上口宽度3m以内 100m3 1.2954

20016 风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别ⅩⅢ-ⅩⅣ 100m3 0.5563

30002 碎石垫层 100m3 0.2334

20186+20187*50换人工挑抬运石渣 Ⅴ-Ⅶ 运距400m 100m3 0.2334

40007换
明渠衬砌(边坡陡于1：0.5) 衬砌厚度10～15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒

径40 水泥42.5 水灰比0.62级配#42.5
100m3 0.5835

40172+40173*23换人工运混凝土 运距400m 100m3 0.5835

40211 伸缩缝 沥青油毡(一毡二油) 100m2 0.0584

10333 建筑物土方回填 人工夯实 100m3 0.5835

三 田间道路工程

1 管道过路 个 75.00

40192 机械拆除无钢筋混凝土 100m3 1.20

10204换 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机1M3 100m3 3.60

10334 建筑物土方回填 机械夯填 100m3 0.75

80009+80010*10换碎石路基 厚度20cm 1000m2 0.12

80033+80034*5换
水泥混凝土路面 厚度20cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰

比0.55^卵石换为碎石2级配#42.5
1000m2 0.12

2 恢复0.8m生产便道 240.00

10204换 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3 100m3 0.1728

20001 人工一般石方开挖基础石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ 100m3 0.0192

80001 路床(槽)压实 路床碾压 1000m2 0.192

80009+80010*(-5)换碎石路基 厚度5cm 1000m2 0.192

80033+80034*(-5)换
水泥混凝土路面 厚度10cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰

比0.6^卵石换为碎石2级配#42.5
1000m2 0.192

四 农田防护与生态环境保持工程

五 其他工程

1 耕地配肥 9.505

1 施有机肥 9.505

00011 有机肥（商品有机肥） kg 71287.50

2 施复合肥 9.505
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附表 10

工程量统计表

项目名称:正安北部天然气输气工程建设项目（一期）临时用地

序号 名称及规格 单位 工程量合计

(1) (2) (3) (5)

00021 复合肥 kg 2851.50

3 种植绿肥 9.505

90030换 撒播 不覆土~换:绿肥（光叶紫花苕子） hm2 9.505

2 园地 0.0704

00011 有机肥（商品有机肥） kg 52.80
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